ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ по строительству объекта:

"Жилые дома с магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой в г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная. 1-й пусковой комплекс".

№ п/п	Наименование работ и затрат	2023 год		2024 год												2025 год						Примечание
		НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	
1	Подготовительный период (энергоснабжение, организация строительной площадки)																					
2	Установка башенного крана.																					
3	Устройство железобетонного каркаса паркинга																					
4	Устройство железобетонного каркаса (5-6 секции) 1-12 этажи																					
5	Устройство железобетонного каркаса (1-4 секции)																					
6	Устройство въезда в парковку в осях А-Б/1-6																					
7	Демонтаж шпунта,раскосов. Обратная засыпка пазух по оси А-А																					
8	Заказ лифтового оборудования. Монтаж лифтов.																					
9	Монтаж систем вентиляция (1-4 секции)																					
10	Монтаж систем вентиляции (5-6 секции)																					
11	Устройство кирпичной кладки наружных стен и перегородок 1-4 секции (1-12 этаж)																					
12	Устройство кирпичной кладки наружных стен и перегородок 5-6 секции (1-12 этаж)																					
13	Вертикальная гидроизоляция																					
14	Кровля стилобата паркинга А-Б/1-38																					
15	Обратная засыпка пазух фундамента																					
16	Устройство кровли 1-4 секции																					
17	Устройство кровли 5-6 секции																					
18	Установка оконных и дверных конструкций 1-4 секции																					
19	Установка оконных и дверных конструкций 5-6 секции																					
20	Устройство внутренних инженерных сетей паркинга																					
21	Полы парковки																					
22	Устройство внутренних инженерных сетей ОВ, ВК 1-4 секции																					
23	Устройство внутренних сетей ЭОМ и СС 1-4 секции																					
24	Устройство внутренних инженерных сетей (ОВ, ВК, ЭОМ, СС) 5-6 секции																					
25	Устройство стяжки пола 1-4 секции																					
26	Устройство стяжки пола 5-6 секции																					
27	Штукатурные работы 1-4 секции																					
28	Штукатурные работы 5-6 секции																					
29	Чистовые отделочные работы МОП 1-4 секции																					
30	Чистовые отделочные работы МОП 5-6 секции																					
31	Фасадные работы 1-4 секции																					
32	Фасадные работы 5-6 секции																					
33	Сети электроснабжения 0,4 КВА																					
34	Наружние инженерные сети теплоснабжения																					
35	Наружние инженерные сети водоснабжения																					
36	Наружные сети бытовой канализации																					
37	Сети ливневой канализации и дренажа																					
38	Сети связи																					
39	Благоустройство территории																					